

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Губернатора  
Вологодской области

Л.В. Каманина

19.07.2023

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий  
по модернизации школьных систем образования в рамках государственной  
программы Российской Федерации «Развитие образования»  
в Вологодской области на 2024-2025 годы.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Создана региональная межведомственная рабочая группа по реализации проекта	Департамент образования области	Приказ Департамента образования области	не позднее 01.06.2023
2	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации государственной	Главы муниципальных округов и районов	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	не позднее 10.10.2023
3	Направлены технические задания и проект муниципального контракта в Комитет по регулированию контрактной системы области.	Главы муниципальных округов и районов	Технические задания и проект муниципального контракта	не позднее 25.10.2023
4	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания	Комитет по регулированию контрактной системы области	Извещения о проведении закупок	не позднее 15.11.2023
5	Созданы муниципальные координационные советы по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Главы муниципальных округов и районов	Постановление администрации муниципального образования. Далее - протоколы заседаний, акты оценки условий осуществления образовательной деятельности	не позднее 15.07.2023
6	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2024-2025годы	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Протокол Регионального Штаба по реализации проекта	не позднее 01.08.2023

7	Сформирован план деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций по перечню согласно Приложению №1 (далее общеобразовательных организаций)	Региональный штаб родительского общественного контроля	Протокол Регионального штаба родительского контроля	не позднее 01.08.2023
8	Проведены обсуждения и согласованы дизайнерские и иные проектные решения совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций	Региональный штаб родительского общественного контроля	Протокол Регионального штаба родительского контроля	не позднее 01.11.2023
9	Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Департамент образования области	Сайт Департамента образования области	не позднее 01.09.2023
10.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
11.	Сформирован региональный медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Протокол Региональной рабочей группы по реализации проекта.	не позднее 01.09.2023
12.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта зданий образовательных организаций.	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Протокол Региональной рабочей группы по реализации проекта.	не позднее 01.09.2023
13.	Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания образовательных организаций.	Департамент образования области	Информационно аналитическая справка	не позднее 01.03.2024

		Региональная рабочая группа по реализации проекта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»		
14.	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания образовательных организаций.	Департамент образования области  Региональная рабочая группа по реализации проекта  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	не позднее 01.07.2024
15.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения образовательных организаций средствами обучения и воспитания	Департамент образования области	Извещения о проведении закупок	не позднее 01.12.2024
16.	Провести анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01.08.2023
17.	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации касательно выполнения требований к антитеррористической	Департамент образования области	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	не позднее 10.10.2023

	защищенности образовательных организаций и их территорий			
18.	Направлены технические задания и проект муниципального контракта касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий в Комитет по регулированию контрактной системы области.	Департамент образования области	Технические задания и проект муниципального контракта	не позднее 25.10.2023
19.	Объявлены закупки с целью проведения работ касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий.	Департамент образования области	Извещения о проведении закупок	не позднее 15.11.2023
20.	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий.	Региональная рабочая группа по реализации проекта	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01.08.2025
21.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Региональная рабочая группа по реализации проекта  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Протокол заседания Региональной рабочей группы по реализации проекта	не позднее 01.10.2023
22.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников образовательных организаций.	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Документы о повышении квалификации руководящих и педагогических работников	не позднее 01.08.2025

**Перечень образовательных организаций,  
участвующих в программе модернизации школьных систем  
в 2024-2025 гг. с двухлетним циклом**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование ОО</b>	<b>Адрес ремонтируемого здания</b>
1	МБОУ "Бабаевская СОШ № 1"	Бабаевский муниципальный округ, г. Бабаево, ул. Гайдара, д.9
2	МБОУ "Борисовская СОШ"	Бабаевский муниципальный округ, с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.52
3	МБОУ "СОШ № 2 с кадетскими классами"	Великоустюгский муниципальный округ, г. Великий Устюг, Советский пр., 221
4	МБОУ "СОШ № 15 имени С.Преминина"	Великоустюгский муниципальный округ, г. Красавино, Советский пр., 216
5	БОУ "Нюксенская СОШ"	Нюксенский муниципальный округ, с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 1
6	МБОУ "Тотемская СОШ № 2"	Тотемский муниципальный округ, г. Тотьма, ул. Осипенко, д.5.
7	МБОУ "Харовская СОШ имени В. Прокатова"	Харовский муниципальный округ, г. Харовск, пер. Школьный, д. 5
8	МБОУ "Сазоновская СОШ"	Чагодощенский муниципальный округ, п. Сазоново, ул. Хвойная, 7
9	МОУ "Ботовская школа"	Череповецкий район, д. Ботово, ул. Школьная, д.11
10	МОУ "Ирдоматский центр образования"	Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д.15
11	МОУ "Климовский центр образования"	Череповецкий район, д.Климовское, ул. Поселковая, д.19
12	МАОУ "Судский центр образования № 1"	Череповецкий район, п. Суда, пер. Зелёный, 1
13	МОУ "Тоншаловская школа"	Череповецкий район, п. Тоншалово, пл. Труда, 2
14	МАОУ "СОШ №25"	г. Череповец, ул. Набережная, д.55
15	МАОУ "СОШ №30"	г. Череповец, ул. К. Белова, д.51
16	МАОУ "СОШ № 40"	г. Череповец, Любецкая, д.19